

2DGP 프로젝트

2023180043 조혜지

개발일정

일정	내용	상세내용 / 수정사항	완료범위	진척도
1주차	게임 자료 수집	캐릭터 , 몬스터 sprite sheet 수집, 캐릭터 직업 및 게임 퀘스트 수집		100
2주차	배경 , 캐릭터 , 몬스터 작업	마을(2-3개 예상), 몬스터 (10마리 예상), / 마을 한개, 필드 3-4개 구성	마을 1개, 필드 2개, 몬스터 2마리 작업 완료	80
3주차	npc 및 퀘스트 작업	npc 퀘스트, 상점 구현 / npc 퀘스트 및 인벤토리 작업	npc, 퀘스트 , 인벤토리 메뉴 ui 작업	100
4주차	공격 및 스킬 작업	직업마다 다른 공격 및 스킬 설정하기, 데미지 적용 / 직업 한개로 통일 (시작화면에서 직업 선택가능), 히트박스 구현	데미지, 충돌 처리 적용	100
5주차	경험치 , 아이템 작업	동전, 몬스터 드랍템 작업	동전, 드랍템 적용 완료, 줍기 스킬 작업	100
6주차	펫 작업	아이템 주워주는 펫 구현 / 펫 대신 몬스터 작업	몬스터 작업	100
7주차	보스 작업	보스 1마리 작업 예정		0%
8주차	게임 시작화면 작업	로그인 화면. 캐릭터 직업 설정 및 의상 선택 화면 작업 / 로그인 화면, 캐릭터 설정 화면	로그인 화면	30%
9주차	최종 점검 및 테스트		사운드 작업	100%

Commits over the last year of hyeji09262/2DGP-project



9/28 : 5

10/19 : 1

10/26 : 9

11/2 : 8

11/9 : 35

11/16 : 7

11/23 : 6

11/30 : 14

12/7 : 41